
 Акт
о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения 
от 01.06.2018г. №65/18, заключенного с ООО «Коммунальник плюс» в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения, находящихся на территории 
городского поселения «Карымское»

пгт. Карымское
18 марта 2022 года


Во исполнение распоряжения главы администрации городского поселения «Карымское» от 02.03.2022г. №63 в целях надлежащей организации работы по выполнению условий Концессионного соглашения от 01.06.2018г. № 65/18, заключенного в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества городского поселения «Карымское» - в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения, находящихся на территории городского поселения «Карымское», руководствуясь ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», проведена плановая проверка использования муниципального имущества и исполнению ООО «Коммунальник плюс» условий концессионного соглашения от 01.06.2022г. №65/18.  
Проверка проводилась комиссией в составе:
· Пахомов Анатолий Аркадьевич, заместитель главы городского поселения «Карымское» (председатель комиссии); 
· Конюхова Галина Михайловна, начальник отдела по управлению имуществом, земельным и жилищным вопросам администрации городского поселения «Карымское»;
· Абоянцева Светлана Алексеевна, специалист по вопросам ЖКХ администрации городского поселения «Карымское» (секретарь комиссии).
Проверка проводилась с 14 по 18 марта 2022 года. Проверяемый период: по состоянию на 01 января 2022 года.
Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.
1. Контроль за соблюдением ООО «Коммунальник плюс» условий концессионного соглашения осуществлен путем проверки исполнения обязательств по реконструкции (модернизации) и эксплуатации.
По мероприятиям «Концессионного соглашения» выполнены: 
	Мероприятия
	Год реализации (факт)
	Статус мероприятия, пояснения

	
	
	

	Проведение режимно-наладочных работ на тепловых сетях Центральной котельной, с целью оптимизации гидравлического режима работы тепловых сетей
	2020
	 выполнено

	Реконструкция и (или) модернизация Центральной котельной, в целях снижения уровня износа существующего объекта теплоснабжения. Замена сетевого насоса
	2018
	выполнено

	Реконструкция и (или) модернизация Центральной котельной, в целях снижения уровня износа существующего объекта теплоснабжения. Замена циклонов
	2019
	выполнено

	Реконструкция и (или) модернизация Центральной котельной, в целях снижения уровня износа существующего объекта теплоснабжения. Замена дымососов
	2019
	выполнено

	Проведение режимно-наладочных работ на тепловых сетях Котельных № 2, 3, 8, 9, Баня, с целью оптимизации гидравлического режима работы тепловых сетей
	2021
	 выполнено

	Установка ХВО на всех котельных, за исключение Центральной котельной
	2018
	выполнено

	Реконструкция и (или) модернизация Котельных УП, Баня, № 2 и № 3, в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения. Замена сетевых насосов
	2019
	выполнено

	ИТОГО
	
	



Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества осуществляются Концессионером в соответствии с Планом мероприятий в объемах и сроках, предусмотренных концессионным соглашением, стоимость вложений средств составляет 95,0%. Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено.
Значения показателей деятельности Концессионера:
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт

	Надежности
	Количество прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя в результате технологичес-ких нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	ед./(Гкал/час)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Энергетической эффективности
	Удельный расход топлива
	кг.у.т/
Гкал
	213,20
	213,2
	213,20
	213,2
	213,20
	213,2
	213,20
	213,2

	
	Удельный расход электрической энергии на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности)
	кВтч/
Гкал
	65,09
	51,17
	65,09
	51,6
	65,09
	47,96
	65,09
	37,5

	
	Удельный расход холодной воды
	куб.м./
Гкал
	0,26
	0,24
	0,26
	0,24
	0,26
	0,24
	0,26
	0,24

	
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии теплоносителя к материальной характе-ристике тепловой сети
	Гкал/
кв.м.
	4,04
	4,51
	4,04
	4,6
	4,04
	4,39
	4,04
	4,4

	
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя по тепловым сетям
	Гкал
	5632,46
	6135,78
	5632,46
	6530,66
	5632,46
	7021,46
	5632,46
	7082,92


Рост показателей «Отношение величины технологических потерь тепловой энергии теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети» и «Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя по тепловым сетям» в 2018-2019гг обусловлен увеличением тепловой сети, в связи с подключением новых абонентов (МКД пл. Ленинградская, 72, ул. Майская, 11а).
Рост тех же показателей в 2020 году связан с уточнением диаметров тепловой сети и температурного графика.

Заключение:
1) Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено. 
2) Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества осуществляются Концессионером в соответствии с Планом мероприятий в объемах и сроках, предусмотренных концессионным соглашением.

Предприятию необходимо:
1) При выявлении имущества, находящегося в технически неисправном, не пригодном к дальнейшей эксплуатации состоянии, необходимо рассмотреть его на предмет целесообразности ремонта. В случае экономической нецелесообразности проведения ремонта, а также в случае невозможности ремонта - предприятию необходимо подготовить документы (Акт ОС-4, технические и стоимостные характеристики имущества, заявление) для списания имущества и направлять их в отдел по управлению имуществом, земельным и жилищным вопросам администрации городского поселения «Карымское». После списания утилизировать основные средства, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2) При замене (приобретении) имущества, занятого в технологическом процессе объектов концессионного соглашения, своевременно направлять в отдел по управлению имуществом, земельным и жилищным вопросам администрации городского поселения «Карымское» документы для приема имущества в муниципальную собственность с последующим закреплением по концессионному соглашению.
3) В соответствии с концессионным соглашением Концессионер обязан учитывать объект соглашения и иное передаваемое ему имущество на своем балансе обособленно от своего имущества и производить соответствующее начисление амортизации.
В целях сверки имущества с балансом предприятия, необходимо на вновь принятое и списанное имущество подписывать между администрацией городского поселения «Карымское» и ООО «Коммунальник плюс» акты сверки по имуществу.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.


Подписи членов комиссии:
			
						_______________________ А.А.Пахомов

						_______________________ Г.М.Конюхова

						_______________________ С.А.Абоянцева
		

Концессионер:

Директор ООО «Коммунальник плюс»	_______________________ А.Г.Волокитин
